

Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz

Implementación de una Red Social Web para la búsqueda de información y difusión inmediata en la Universidad de Pamplona

Andrea Y. Camargo Merchán Julián Andrés Gafaro Duque

Jhan Carlos Ramírez Navarro





1. Desarrollo de Requerimientos

1.1 Gestión de Usuarios

GESTIÓN DE USUARIOS						
F	Andrea Y. Camargo Merchán					
Tipo de requerimiento	Descripción del proceso	Duración	inicio	Fin	Total de horas	
	El sistema debe permitir crear nuevos usuarios.	5 días	11/04/22 8:00	15/04/22 17:00	40 horas	
	El sistema debe pedir los datos mediante identificación de usuario.	4 días	18/04/22 8:00	21/04/22 17:00	32 horas	
Funcional	El sistema debe permitir actualizar la foto de perfil, portada, biografía, fecha de nacimiento, nombre y apellido.	6 días	22/04/22 8:00	29/04/22 17:00	48 horas	
	El sistema debe permitir entrar a la pestaña "Inicio"	4 días	2/05/22 8:00	5/05/22 17:00	32 horas	
	El sistema debe permitir entrar a la pestaña "Usuarios"	3 días	6/05/22 8:00	10/05/22 17:00	3 horas	
	El sistema debe permitir entrar a la pestaña "Perfil"	2 días	11/05/22 8:00	12/05/22 17:00	16 horas	
	El sistema debe permitir entrar a la pestaña "Chats"	2 días	13/05/22 8:00	16/05/22 17:00	16 horas	
	El sistema debe permitir visitar el perfil de otro Usuario	2 días	22/05/22 8:00	24/05/22 17:00	16 horas	
	El sistema debe permitir Cerrar Sesión	1 día	25/05/22 8:00	25/05/22 17:00	8 horas	
	El sistema debe permitir recuperar la contraseña	7 días	29/05/22 8:00	7/06/22 17:00	56 horas	









No Funcional	El sistema debe almacenar la información en una base de datos NoSQL.	0,5 día	11/04/22 8:00	11/04/22 13:00	5 horas
	El sistema debe validar los datos del usuario.	0,5 día	18/04/22 8:00	18/04/22 13:00	5 horas
	El sistema debe tener cifrado en las contraseñas de cada usuario.	0,5 día	22/04/22 8:00	22/04/22 13:00	5 horas
	El sistema debe tener una validación JWT (Json Web Token) para la autentificación	1 día	18/04/22 8:00	18/04/22 17:00	8 horas
Total de Duración		37,	5 días	290 hc	oras

1.2 Gestión de Seguidores

GESTIÓN DE SEGUIDORES							
R	Julián Andrés Gáfaro Duque						
Tipo de requerimiento	Descripción del proceso	Duración	inicio	Fin	Total de horas		
Funcional	El sistema debe permitir al usuario seguir y dejar de seguir a otro usuario que estén registrados	2 días	22/04/22 08:00 AM	25/04/22 05:00 PM	18 horas		
	El sistema tendrá una división entre "Siguiendo" y "Nuevos"	2 días	26/04/22 08:00 AM	27/04/22 05:00 PM	18 horas		
	El sistema debe permitir buscar a usuarios que siga y a los que no también	4 días	28/04/22 08:00 AM	3/05/22 05:00 PM	36 horas		
No Funcional	El sistema no debe permitir visualizar usuarios que no siga en su lista de usuarios.	1 día	28/04/22 08:00 AM	28/04/22 05:00 PM	9 horas		









	El sistema debe ordenar la lista de usuarios que sigue por el más reciente al más antiguo	1 día	29/04/22 08:00 AM	29/04/22 05:00 PM	9 horas
Total de Duración		9	días	81 ho	oras

1.3 Gestión de Publicaciones

GESTIÓN DE PUBLICACIONES						
R	Jhan Carlos Ramirez Navarro					
Tipo de requerimiento	Descripción del proceso	Duración	inicio	Fin	Total de Horas	
Funcional	El sistema debe permitir enviar una publicación en cualquier momento.	2 días	6/05/22 8:00	9/05/22 17:00	18 horas	
	El sistema debe permitir adjuntar una foto o video a la publicación.	4 días	10/05/22 8:00	13/05/22 17:00	36 horas	
	El sistema debe permitir eliminar una Publicación.	2 días	16/05/22 8:00	17/05/22 17:00	18 horas	
No Funcional	El sistema tendrá un límite de palabras para las publicaciones.	0,5 días	10/05/22 8:00	10/05/22 13:00	5 horas	
	El sistema debe ordenar las publicaciones por más reciente	0,5 días	10/05/22 13:00	10/05/22 17:00	5 horas	
	El sistema debe eliminar la notificación de los usuarios a los que sigue un usuario al eliminar una Publicación	2 días	11/05/22 8:00	12/05/22 17:00	18 horas	
Total de Duración:		11 días 100 horas			noras	









1.4 Gestión de Chats

GESTIÓN DE CHATS							
Responsable		Jhan Carlos Ramírez Navarro					
Tipo de requerimiento	Descripción del proceso	Duración	inicio	Fin	Total de Horas		
Funcional	El sistema debe permitir enviar un mensaje a los usuarios que sigue.	18 días	26/04/22 8:00	19/05/22 17:00	162 horas		
	El sistema debe permitir crear grupos.	8 días	20/05/22 8:00	31/05/22 17:00	72 horas		
	El sistema debe permitir añadir usuarios al grupo.	6 días	1/06/22 8:00	8/06/22 17:00	54 horas		
	El sistema debe permitir la carga de fotos o videos al chat.	4 días	9/06/22 8:00	14/06/22 17:00	36 horas		
No Funcional	El sistema no debe permitir enviar un mensaje a los usuarios que no sigue.	1 día	20/05/22 8:00	20/05/22 17:00	9 horas		
	El sistema deberá mostrar solo los usuarios conectados.	3 días	23/05/22 8:00	25/05/22 17:00	27 horas		
Total de Duración:		40 días 360 horas			noras		









2. Presupuesto

	Tiempo				V.1	
	Horas	Días	Meses	Precio Por Hora	Valor Total	
Andrea Camargo	290	37,5	3	\$ 20.000	\$ 5.800.000	
Julián Gafaro	81	9	3	\$ 20.000	\$ 1.620.000	
Jhan Ramírez	460	51	3	\$ 20.000	\$ 9.200.000	
Utilización de Equipos					\$ 1.500.000	
Gasto de Luz			3	\$ 130.000	\$ 390.000	
Gasto de Internet			3	\$ 100.000	\$ 300.000	
Otros (Café, Agua, etc.)			3	\$ 200.000	\$ 600.000	
10%					\$ 1.941.000	
Gastos Administrativos (Riesgos)						
				Total	\$ 21.351.000	



