

Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz

Implementación de una Red Social Web para la búsqueda de información y difusión inmediata en la Universidad de Pamplona

Andrea Y. Camargo Merchán Julián Andrés Gafaro Duque

Jhan Carlos Ramírez Navarro





1. Desarrollo de Requerimientos

1.1 Gestión de Usuarios

GESTIÓN DE USUARIOS						
F	Andrea Y. Camargo Merchán					
Tipo de requerimiento	Descripción del proceso	Duración	inicio	Fin	Total de horas	
	El sistema debe permitir crear nuevos usuarios.	5 días	11/04/22 8:00	15/04/22 17:00	40 horas	
	El sistema debe pedir los datos mediante identificación de usuario.	4 días	18/04/22 8:00	21/04/22 17:00	32 horas	
	El sistema debe permitir actualizar la foto de perfil, portada, biografía, fecha de nacimiento, nombre y apellido.	6 días	22/04/22 8:00	29/04/22 17:00	48 horas	
Funcional	El sistema debe mostrar un toast si los datos del usuario son incorrectos	1 día	22/04/22 8:00	24/04/22 16:00	7 horas	
	El sistema debe tener un diseño responsivo en la pestaña "Perfil"	2 días	11/05/22 8:00	12/05/22 17:00	16 horas	
	El sistema debe permitir visitar el perfil de otro Usuario	2 días	22/05/22 8:00	24/05/22 17:00	16 horas	
	El sistema debe permitir Cerrar Sesión	1 día	25/05/22 8:00	25/05/22 17:00	8 horas	
No Funcional	El sistema debe almacenar la información en una base de datos NoSQL.	0,5 día	11/04/22 8:00	11/04/22 13:00	5 horas	
	El sistema debe validar los datos del usuario.	0,5 día	18/04/22 8:00	18/04/22 13:00	5 horas	









	El sistema debe tener cifrado en las contraseñas de cada usuario.	0,5 día	22/04/22 8:00	22/04/22 13:00	5 horas
	El sistema debe tener una validación JWT (Json Web Token) para la autentificación	1 día	18/04/22 8:00	18/04/22 17:00	8 horas
Total de Duración		23,	5 días	190 hc	oras

1.2 Gestión de Seguidores

GESTIÓN DE SEGUIDORES						
Responsable		Julián Andrés Gáfaro Duque				
Tipo de requerimiento	Descripción del proceso	Duración	inicio	Fin	Total de horas	
Funcional	El sistema debe permitir al usuario seguir y dejar de seguir a otro usuario que estén registrados	2 días	22/04/22 08:00 AM	25/04/22 05:00 PM	18 horas	
	El sistema tendrá una división entre "Siguiendo" y "Nuevos"	2 días	26/04/22 08:00 AM	27/04/22 05:00 PM	18 horas	
	El sistema debe tener un diseño responsivo en la pestaña "Usuarios"	3 dias	4/05/22 8:00 AM	6/05/22 17:00 PM	9 horas	
	El sistema debe permitir visitar el perfil de otro Usuario	2 dias	9/05/22 8:00 AM	10/05/22 17:00	9 horas	
	El sistema debe permitir buscar a usuarios que siga y a los que no también	4 días	28/04/22 08:00 AM	3/05/22 05:00 PM	36 horas	
No Funcional	El sistema no debe permitir visualizar usuarios que no siga en su lista de usuarios.	1 día	28/04/22 08:00 AM	28/04/22 05:00 PM	9 horas	









	El sistema debe ordenar la lista de usuarios que sigue por el más reciente al más antiguo	1 día	29/04/22 08:00 AM	29/04/22 05:00 PM	9 horas
Total de Duración		15 días		108 h	oras

1.3 Gestión de Publicaciones

GESTIÓN DE PUBLICACIONES						
Responsable		Jhan Carlos Ramirez Navarro				
Tipo de requerimiento	Descripción del proceso	Duración	inicio	Fin	Total de Horas	
Funcional	El sistema debe permitir enviar una publicación en cualquier momento.	2 días	6/05/22 8:00	9/05/22 17:00	18 horas	
	El sistema debe tener un diseño responsivo en la pestaña "Inicio"	4 dias	2/05/22 8:00	5/05/22 17:00	9 horas	
	El sistema debe permitir añadir emojis	2 días	10/05/22 8:00	11/05/22 17:00	18 horas	
	El sistema mostrar la cantidad de palabras escritas	1 día	11/04/22 8:00	11/04/22 17:00	9 horas	
	El sistema debe permitir eliminar una Publicación.	2 días	16/05/22 8:00	17/05/22 17:00	18 horas	
No Funcional	El sistema tendrá un límite de palabras para las publicaciones.	0,5 días	10/05/22 8:00	10/05/22 13:00	5 horas	
	El sistema debe ordenar las publicaciones por más reciente	0,5 días	10/05/22 13:00	10/05/22 13:00	5 horas	
	El sistema debe eliminar la notificación de los usuarios a los que sigue	2 días	11/05/22 8:00	12/05/22 17:00	18 horas	









	un usuario al eliminar una Publicación				
Total de Duración:		11 (días	100 h	noras

1.4 Gestión de Chats (Opcional)

GESTIÓN DE CHATS						
Responsable		Jhan Carlos Ramírez Navarro				
Tipo de requerimiento	Descripción del proceso	Duración	inicio	Fin	Total de Horas	
Funcional	El sistema debe permitir enviar un mensaje a los usuarios que sigue.	18 días	26/04/22 8:00	19/05/22 17:00	162 horas	
	El sistema debe tener un diseño responsivo en la pestaña "Chats"	2 dias	4/05/22 8:00	5/05/22 17:00	18 horas	
	El sistema debe permitir crear grupos.	8 días	20/05/22 8:00	31/05/22 17:00	72 horas	
	El sistema debe permitir añadir usuarios al grupo.	6 días	1/06/22 8:00	8/06/22 17:00	54 horas	
	El sistema debe permitir la carga de fotos o videos al chat.	4 días	9/06/22 8:00	14/06/22 17:00	36 horas	
No Funcional	El sistema no debe permitir enviar un mensaje a los usuarios que no sigue.	1 día	20/05/22 8:00	20/05/22 17:00	9 horas	
	El sistema deberá mostrar solo los usuarios conectados.	3 días	23/05/22 8:00	25/05/22 17:00	27 horas	
Total de Duración:		40 días 378 horas			noras	









2. Presupuesto

	-	Гіетро			
	Horas	Días	Meses	Precio Por Hora	Valor Total
Andrea Camargo	108	15	3	\$ 20.000	\$ 2.160.000
Julián Gafaro	100	11	3	\$ 20.000	\$ 2.000.000
Jhan Ramírez	478	51	3	\$ 20.000	\$ 9.560.000
Utilización de Equipos					\$ 1.500.000
Gasto de Luz			3	\$ 130.000	\$ 390.000
Gasto de Internet			3	\$ 100.000	\$ 300.000
Otros (Café, Agua, etc.)			3	\$ 200.000	\$ 600.000
10%					\$ 1.651.000
Gastos Administrativos (Riesgos)					
				Total	\$ 18.161.000



